

2020年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	干部教育培训经费
项目主管部门	中共东莞市委组织部
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：（1）自评资料报送及时，要求补充佐证材料基本能够按时补充，但补充材料还是不够完整。 （2）基础信息表大部分未能按照要求填写完整。 （3）单位基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：能对评价中发现问题进行整改，改进项目管理。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效信息公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 市级财政年初预算金额(859.31)万元，调整后预算金额(317.88)万元，预算调整率为(-63.01)%，实际支出金额(317.88)万元，年初预算执行率为(36.99)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p>

<p style="text-align: center;">抽查 审核 意见</p>	<p>2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目完成部分预期产出目标：（1）计划在市委党校市行政学院举办市管处级正职领导政治能力提升等专业培训班98期，实际完成21期培训。原因是受疫情影响。（2）培训人数计划8700多人次参加，实际2200多人参加培训。（3）培训质量达标率设置指标值为100%，根据佐证材料完成较好。（4）培训班次完成及时率设置指标值为100%。实际受疫情影响部分完成。（5）预算执行率设置指标值为95%以上，实际预算执行率为36.99%。执行率严重低于预期。</p>
	<p>3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目实现部分预期效益目标：（1）培训后学员考评通过率设置指标值为95%，根据提供的评分表可以看出完成较好，但资料完整性不够。（2）调查对象人数设置指标值为2000人，实际较好完成。此指标设置关联性不强。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 预算执行率为36.99%，应加强预算控制，细化预算编制内容，提高预算编制的准确性。 2. 项目绩效自评资料提交不够齐全。提交的佐证材料应该涵盖绩效自评表中的产出、效果、满意度三大方面的指标。在本次绩效自评审核中单位部分指标佐证材料不足。 3. 项目绩效目标设置科学性与准确性有待提高，部分指标不能有真实反映项目的绩效情况，应尽量设置可细化可衡量的指标值，避免影响项目绩效评价效果。 4. 进一步规范项目项目绩效报告表及自评得分表的填写，避免错填漏填。</p>
<p>备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2021年10月26日